

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMUNA OCLAND
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 56/ 2020

privind aprobarea lucrării suplimentare la investiția Construire pod peste Homorodul Mic din satul Crăciunel

Consiliul local al comunei Ocland întrunit în ședința ordinară din 20 noiembrie 2020,
convocat prin dispoziția nr.123 din 2020,

Având în vedere:

Raportul de necesitate nr. 1049/2020 a contabilei

Având în vedere proiectul de hotărâre nr.1054/2020 al primarului

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Comunei Ocland nr.6/2020
privind aprobarea bugetului local și prvederi HCL nr. 21/28 05.2020 privind aprobarea
studiului tehnico- economic al proiectului Construire pod peste pâraul Homorodul
Mic în satul Crăciunel

Avizul favorabil al comisiei agricultură, buget – finanțe

Luând în considerare prevederile Dispoziției de șantier nr. 1 din 21.09.2020 întocmit
de proiectant de specialitate SC. Sabe SRL și Proiectant general Construct Expert SRL

În conformitate cu:

- Art.58 alin (1) și (4) al Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu
modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.129 alin. (1) și (2), alin. (4) litera b), art.136, art.139 alin.
(1) alin.(3), art.196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ

HOTĂREȘTE:

Art.1. Se aprobă lucrări suplimentare conform Dispoziției de șantier nr. 1 al investiției:
Construire pod peste pâraul homorodul Mic din satul Crăciunel.

Art.2. Se aprobă decontarea lucrărilor suplimentare din bugetul local al comunei.


Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederii prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Ocland și compartimentul contabilitate.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:


- Domnul primar Godra Lehel
- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita
- Instituția Prefectului Județul Harghita

Ocland, la 20 noiembrie 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cseke Miklós



Contrasemnează secretar general,
Mátyás Ibolya



Investitor; **COMUNA OCLAND**
Obiectiv; **CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL HOMOTODUL MIC IN
SATUL CRACIUNEL,STR.TOTHORSZAG**
Proiectant general; **CONSTRUCT EXPERT S.R.L.**
Proiectant de specialitate; **SABE S.R.L.**

DISPOZITIE DE SANTIER NR. 1 din 21.09.2020

In urma ploilor torentiale din perioada mai-august 2020 din satul Craciunel,drumul agricol de acces spre amplasamentul investitiei,malul drept al paraului a devenit impracticabil.

Pentru asigurarea accesibilitatii utilajelor pentru construirea infrastructurii podului pe malul drept se impune repararea drumului de acces existent cu balast si piatra sparta dupa cum urmeaza;


| Nr crt | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea |
|--------|--|------|------------|
| 1. | DA6A1 –Strat de agregate naturale balast | mc | 50,00 |
| 2. | DA12C1 –Strat de fundatie piatra sparta | mc | 46,00 |

Cantitatile de lucrari cuprise in listele de cantitati din proiect raman neschimbate, lucrarile de mai sus vor fi suportate de beneficiar ca lucrari suplimentare si vor fi decontate de constructor cu preturi unitare din oferta de pret .

Proiectant general

S.C. Construct Expert S.R.L.

Ing Pal Jozsef



Proiectant de specialitate

S.C. SABE S.R.L.

Ing. Gyorgy Bela Zsolt

S.C. SABE S.R.L.
Calea nr. 159
Tel/Fax: 0264-323.830. Mobil: 0745-771-772
Inreg. J19/186/1993, RD 3075561